

Produkt- og leveranseplanlegging

Oversikt utvikling 2022

Helsenorge

Hvilke hovedområder planlegges fremover?

Fokusområde	Prosjekt	Aktør	Status	Fremgang (Utvikling) Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert
Økt bruk og tilgjengelighet	NILAR	Direktoratet for ehelse	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Digitale Behandlingsplaner	Direktoratet for ehelse	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Pasientgruppe 12-16	Helse Nord	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Videreformidling av skjemaoppgave	Helse Vest	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Dialog med spesialisthelsetjensten	Helse Nord	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Førerrett	Førerrett	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
Videreutvikling	Innsyn i helseregistre, enklere påkobling og økt bruk	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Pasientreiser - Reiser med rekvisisjon (RmR)	Pasientreiser	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Pasientreiser - Reiser uten rekvisisjon (RuR)	Pasientreiser	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Utvidet språkstøtte	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Fastlegefunksjonalitet for ungdom	Helsedirektoratet	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Timer 2.0	(På hold)	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●

Hvilke hovedområder planlegges fremover?

Fokusområde	Prosjekt	Aktør	Status	Fremgang (Utvikling) Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert
Innovasjon og økosystem	Oppgraderinger EpiServer / Designsystem	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — ● — ● — ●
	Vertikalisering	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — ● — ● — ●
	Ny ServiceBus	Norsk Helsenett	●	● — ● — ● — ●
	Fremtidens infrastruktur Helsenorge	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — ● — ● — ●

