

Produkt- og leveranseplanlegging

# Oversikt utvikling 2022

## Helsenorge

# Hvilke hovedområder planlegges fremover?

| Fokusområde   | Prosjekt  | Aktør                         | Status | Fremgang (Utvikling) |
|---|---|-------------------------------|--------|----------------------|
| Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert |   |                               |        |                      |
| Økt bruk og tilgjengelighet                                 | <b>NILAR</b><br>PVK, innsyn, pasientens prøvesvar & veiledning                                  | Direktoratet for ehelse       | ●      |                      |
|   | <b>Digitale Behandlingsplaner</b><br>Behandlingsplan i Kjernejournal på Helsenorge              | Direktoratet for ehelse       | ●      |                      |
|   | <b>Pasientgruppe 12-16 Løp A</b><br>Foreldres innsyn i forløp (Henvisning, Timer og Journal)    | Helse Nord                    | ●      |                      |
|   | <b>Triagering</b><br>Etablere triagering med Helsenorges skjemaløsning                          | Helsedirektoratet             | ●      |                      |
|   | <b>Digital Dialog med Behandlende Enhet</b><br>Mottak av Helsekontakt & Dialog med Helsekontakt | Helse Nord                    | ●      |                      |
|   | <b>Førerrett</b><br>Deling av helseopplysninger til SWV   | E-helse, Hdir, SW NHN         | ●      |                      |
| Videreutvikling   | <b>Enklere påkobling av nye helseregistre</b><br>Teknisk løft                                   | Norsk Helsenett (Forvaltning) | ●      |                      |
|   | <b>Pasientreiser - Reiser med rekvisisjon</b><br>Bestilling av reise med rekvisisjon            | Pasientreiser                 | ●      |                      |
|   | <b>Pasientreiser – Søknad om refusjon</b><br>Generelle tekniske & funksjonelle løft             | Pasientreiser                 | ●      |                      |
|   | <b>Utvidet språkstøtte</b><br>Portalspråk & Skjema  | Norsk Helsenett (Forvaltning) | ●      |                      |
|   | <b>Timer 2.0</b><br>Foreløpig på hold   | (På hold)                     | ●      |                      |

# Hvilke hovedområder planlegges fremover?

| Fokusområde             | Prosjekt   | Aktør                         | Status | Fremgang (Utvikling)<br>Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert |
|-------------------------|--|-------------------------------|--------|---|
| Innovasjon og økosystem | <b>Oppgraderinger EpiServer / Designsystem</b><br>Oppgradering til EpiServer 12 & Designsystem | Norsk Helsenett (Forvaltning) | ●      | ● — ● — ● — ●   |
|                         | <b>Vertikalisering</b><br>Fullstendig oppstykkning av Helsenorge kodebase                      | Norsk Helsenett (Forvaltning) | ●      | ● — ● — ● — ●   |
|                         | <b>Erstatte ServiceBUS, TjenesteBUS</b><br>Microsoft ServiceBUS end-of-life                    | Norsk Helsenett               | ●      | ● — ● — ● — ●   |
|                         | <b>Fremtidens infrastruktur Helsenorge</b><br>Containerbasert Helsenorge & Georedundans        | Norsk Helsenett (Forvaltning) | ●      | ● — ● — ● — ●   |
|                         | <b>Overgang til ny Persontjeneste</b><br>Overgang fra PREG til ny persontjeneste               | Norsk Helsenett               | ●      | ● — ● — ● — ●   |
|                         | <b>GDPR / Personvern</b><br>Rette opp i identifiserte avvik                                    | Norsk Helsenett (Forvaltning) | ●      | ● — ● — ● — ●   |
|                         | <b>Admin på internet</b><br>Administrasjonsgrensesnitt tilgjengelig på internett               | Norsk Helsenett (Forvaltning) | ●      | ● — ● — ● — ●   |

