


Produkt- og leveranseplanlegging

Oversikt utvikling 2023 Q2 & Q3

Helsenorge

Hvilke hovedområder planlegges fremover?

Fokusområde	Prosjekt	Aktør	Status	Fremgang (Utvikling) Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert
Økt bruk og tilgjengelighet	Pasientens prøvesvar PVK, innsyn, pasientens prøvesvar & veiledning	Direktoratet for ehelse	●	● — ● — ● — ● MVP 1
	Enklere tilgang til informasjon	Helsedirektoratet	●	● — ● — ● — ●
	Pasientgruppe 12-16 Løp A Foreldres innsyn i forløp (Henvising, Timer og Journal)	Helse Nord	●	● — ● — ● — ●
	Pasientgruppe 12-16 Løp B Barn og unges tilgang til Helsenorge	Helse Nord	●	● — ● — ● — ●
	Digital Dialog med Behandlende Enhet Mottak av Helsekontakt & Dialog med Helsekontakt	Helse Nord	●	● — ● — ● — ●
	Mine Timeavtaler Ny felles timeløsning	Helse Sør-øst	●	● — ● — ● — ●
	Mitt Timevalg Velge timeavtale selv	Helse Vest	●	● — ● — ● — ●
	Livmorhalsscreening Selvbetjening på Helsenorge	Helse Sør-øst	●	● — ● — ● — ●



Hvilke hovedområder planlegges fremover?

Fokusområde	Prosjekt	Aktør	Status	Fremgang (Utvikling) Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert
Videreutvikling	Triagering Kontinuerlig utvikling av triageringsløsningen	Helsedirektoratet	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
	Pasientreiser – Søknad om refusjon Kontinuerlig utvikling av Pasientreiser	Pasientreiser	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
	Pasientreiser – Reiser med Rekvisisjon Bestille rekvirert reise	Pasientreiser	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
	Digitale Behandlingsplaner Kontinuerlig utvikling av behandlingsplaner	Helsedirektoratet	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
	Utvidet språkstøtte Portalspråk & Skjema	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
	DigiHelsestasjon Oppdateringer i «ungdomsapp»	Helsedirektoratet	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
	Psykisk Mestring Videreutvikling og oppdateringer – Digitale verktøy	Helsedirektoratet	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
	Digitale skjema og brev Videreutvikling av skjema og brevløsning	Helse Vest	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
	DDFL – Videreutvikling 2023 Høyt prioriterte forbedringer på løsningen	Direktoratet for ehelse (EPJ løftet)	●	● — — — ● — — — ● — — — ●

Hvilke hovedområder planlegges fremover?

Fokusområde	Prosjekt	Aktør	Status	Fremgang (Utvikling) Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert
Innovasjon og økosystem	Oppgraderinger Designsystem Oppgradering av designsystem og designkomponenter	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● ——— ● ——— ● ——— ●
	Vertikalisering Fullstendig oppstykkning av Helsenorge kodebase	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● ——— ● ——— ● ——— ●
	Effektiv forvaltning av Verktøy Forbedringer i verktøyadmin, generell forbedring	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● ——— ● ——— ● ——— ●
	Fremtidens infrastruktur Helsenorge Container, Georedundans, Privat sky	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● ——— ● ——— ● ——— ●
	Overgang til ny Persontjeneste Overgang fra PREG til ny persontjeneste	Norsk Helsenett	●	● ——— ● ——— ● ——— ●
	GDPR / Personvern Rette opp i identifiserte avvik	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● ——— ● ——— ● ——— ●
	Flernivå brukeradministrasjon Opprette nye brukeradministratorer på flere nivå	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● ——— ● ——— ● ——— ●
	Verifikasjon i produksjon	Helse Vest	●	● ——— ● ——— ● ——— ●

