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Bakgrunn - Hovedpunkter plan Q4/Q1 2022

Hvilke hovedomrader planlegges fremover?

Fokusomrade | Prosjekt Aktar Status | Fremgang (Utvikling)

Ikke pabegynt — Under utvikling — Integrasjonstest — Levert

@kt bruk og NILAR Direktoratet for

tilgjengelighet PVK, innsyn, pasientens prgvesvar & veiledning ehelse .
Digitale Behandlingsplaner Helsedirektoratet ®
Behandlingsplan i Kjernejournal pa Helsenorge
Pasientgruppe 12-16 Lgp A Helse Nord ®
Foreldres innsyn i forlap (Henvisning, Timer og Journal)
Triagering Helsedirektoratet ®
Etablere triagering med Helsenorges skjemalgsning
Digital Dialog med Behandlende Enhet Helse Nord ®
Mottak av Helsekontakt & Dialog med Helsekontakt
Fagrerrett E-helse, Hdir, SVV, NHN .
Deling av helseopplysninger til SVV
Digi Helsestasjon KS, Oslo, Bergen, ®
Ungdomslgsning i Helsenorgeappen Helsedirektoratet

Videreutvikling Enklere pakobling av nye helseregistre Norsk Helsenett ®
Teknisk |gft (Forvaltning)
Pasientreiser - Reiser med rekvisisjon Pasientreiser ®
Bestilling av reise med rekvisisjon
Pasientreiser — Sgknad om refusjon Pasientreiser ®
Generelle tekniske & funksjonelle |aft
Utvidet sprakstatte Norsk Helsenett ®
Portalsprék & Skjema (Forvaltning)
Timer 2.0 Helse Sgr-dst

Ny felles timelgsning



Bakgrunn - Hovedpunkter plan Q3/Q4 2022

Hvilke hovedomréder planlegges fremover?

Innovasjon og
gkosystem

Oppgraderinger Designsystem

Oppgradering av designsystem og designkomponenter

Vertikalisering
Fullstendig oppstykking av Helsenorge kodebase

Erstatte ServiceBUS, TjenesteBUS
Microsoft ServiceBUS end-of life

Fremtidens infrastruktur Helsenorge
Containerbasert Helsenorge & Georedundans

Overgang til ny Persontjeneste
Overgang fra PREG til ny persontjeneste

GDPR / Personvern
Rette opp i identifiserte avvik

Admin painternet
Administrasjonsgrensesnitt tilgjengelig pa internett

Norsk Helsenett
(Forvaltning)

Norsk Helsenett
(Forvaltning)

Norsk Helsenett

Norsk Helsenett
(Forvaltning)

Norsk Helsenett

Norsk Helsenett
(Forvaltning)

Norsk Helsenett
(Forvaltning)

Fremgang (Utvikling)

Ikke pabegynt — Under utvikling —

Integrasjonstest — Levert




