

Sak 4-38/23

Leveranseplan

Jonas Hansen, Norsk helsenett



Helsenorge

Hvilke hovedområder planlegges fremover?

Oppdatering markert blå
Levert funksjonalitet markert grønn

Fokusområde	Prosjekt	Aktør	Status	Fremgang (Utvikling) Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert
Økt bruk og tilgjengelighet	Pasientens prøvesvar PVK, innsyn, pasientens prøvesvar & veiledning	Direktoratet for ehelse	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Fastlegetjenester for Ungdom Feide > MiniID, Oppdateringer i «ungdomsapp»	Helsedirektoratet	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Pasientgruppe 12-16 Løp A Foreldres innsyn i forløp (Henvisning, Timer og Journal)	Helse Nord	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Triagering Kontinuerlig utvikling av triageringsløsningen	Helsedirektoratet	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Digital Dialog med Behandlende Enhet Mottak av Helsekontakt & Dialog med Helsekontakt	Helse Nord	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Førerrett Deling av helseopplysninger til SVV	E-helse, Hdir, SVV, NHN	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
Videreutvikling	Enklere påkobling av nye helseregistre Teknisk løft	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Pasientreiser - Reiser med rekvisisjon Bestilling av reise med rekvisisjon	Pasientreiser	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Pasientreiser – Søknad om refusjon Generelle tekniske & funksjonelle løft	Pasientreiser	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Utvidet språkstøtte Portalspråk & Skjema	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Timer 2.0 Ny felles timeløsning	Helse Vest	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●

Hvilke hovedområder planlegges fremover?

Oppdatering markert blå

Fokusområde	Prosjekt	Aktør	Status	Fremgang (Utvikling) Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert
Innovasjon og økosystem	Oppgraderinger Designsystem Oppgradering av designsystem og designkomponenter	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Vertikaliserings Fullstendig oppstyking av Helsenorge kodebase	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Effektiv forvaltning av Verktøy Forbedringer i verktøyadmin, generell forbedring	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Fremtidens infrastruktur Helsenorge Container, Georedundans, Privat sky	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Overgang til ny Persontjeneste Overgang fra PREG til ny persontjeneste	Norsk Helsenett	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	GDPR / Personvern Rette opp i identifiserte avvik	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●
	Flernivå brukeradministrasjon Opprette nye brukeradministratorer på flere nivå	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — — ● — — — — ● — — — — ●