


# Sak 4-37/22 Leveranseplan

Jonas Hansen, Norsk helsenett.



Produkt- og leveranseplanlegging

# Oversikt utvikling 2022

## Helsenorge

# Hvilke hovedområder planlegges fremover?

Fokusområde	Prosjekt	Aktør	Status	Fremgang (Utvikling) Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert
Økt bruk og tilgjengelighet	<b>NILAR</b> PVK, innsyn, pasientens prøvesvar & veiledning	Direktoratet for ehelse	●	● — ● — ● — ●
	<b>Digitale Behandlingsplaner</b> Behandlingsplan i Kjernejournal på Helsenorge	Direktoratet for ehelse	●	● — ● — ● — ●
	<b>Pasientgruppe 12-16 Løp A</b> Foreldres innsyn i forløp (Henvisning, Timer og Journal)	Helse Nord	●	● — ● — ● — ●
	<b>Triagering</b> Etablere triagering med Helsenorges skjemaløsning	Helsedirektoratet	●	● — ● — ● — ●
	<b>Digital Dialog med Behandlende Enhet</b> Mottak av Helsekontakt & Dialog med Helsekontakt	Helse Nord	●	● — ● — ● — ●
	<b>Førerrett</b> Deling av helseopplysninger til SVV	E-helse, Hdir, SVV, NHN	●	● — ● — ● — ●
Videreutvikling	<b>Enklere påkobling av nye helseregistre</b> Teknisk løft	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — ● — ● — ●
	<b>Pasientreiser - Reiser med rekvisisjon</b> Bestilling av reise med rekvisisjon	Pasientreiser	●	● — ● — ● — ●
	<b>Pasientreiser – Søknad om refusjon</b> Generelle tekniske & funksjonelle løft	Pasientreiser	●	● — ● — ● — ●
	<b>Utvidet språkstøtte</b> Portalspråk & Skjema	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — ● — ● — ●
	<b>Timer 2.0</b> Ny felles timeløsning	Helse Sør-Øst	●	● — ● — ● — ●

# Hvilke hovedområder planlegges fremover?

Fokusområde	Prosjekt	Aktør	Status	Fremgang (Utvikling) Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert
Innovasjon og økosystem	<b>Oppgraderinger Designsystem</b> Oppgradering av designsystem og designkomponenter	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	●-----●-----●-----●
	<b>Vertikalisering</b> Fullstendig oppstyking av Helsenorge kodebase	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	●-----●-----●-----●
	<b>Erstatte ServiceBUS, TjenesteBUS</b> Microsoft ServiceBUS end-of life	Norsk Helsenett	●	●-----●-----●-----●
	<b>Fremtidens infrastruktur Helsenorge</b> Containerbasert Helsenorge & Georedundans	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	●-----●-----●-----●
	<b>Overgang til ny Persontjeneste</b> Overgang fra PREG til ny persontjeneste	Norsk Helsenett	●	●-----●-----●-----●
	<b>GDPR / Personvern</b> Rette opp i identifiserte avvik	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	●-----●-----●-----●
	<b>Admin på internet</b> Administrasjonsgrensesnitt tilgjengelig på internett	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	●-----●-----●-----●

