

Sak til produktstyret for Helsenorge


Tittel	Status for realisering av veikart for Helsenorge
Saks-ID	6-38/23
Dato for møtet	09.02.23
Ansvarlig	Nina Linn Ulstein
Sakstype	Tilslutning

Bakgrunn

Produktstyret ønsker å forstå om det er områder i veikartet de kan hjelpe til med å løfte fram.

Problemstilling

Produktstyret orienteres om hvilke områder i veikartet det er aktiviteter på og hvilke områder det per i dag ikke er aktiviteter på, for å kunne drøfte hvilke tiltak det er ønskelig å sette inn en ekstra innsats på. I forrige møte i produktstyre ble veikartene oppdatert (Figur 1).



Figur 1 Resultatveikart for Helsenorge

Fargekodingen i veikartet er slik at:

- Hvitt - Gjennomførte tiltak, eller snart fullførte tiltak
- Blått - Tiltak der aktiviteter er i gang (se tabell sist i dokumentet med utdypinger)
- Sort – tiltak som ikke er i gang (Se neste avsnitt)

Områder med pågående aktiviteter (markert i blått i figur 1) er:

Mål i resultatveikart	Status/pågående aktiviteter i leveranseplan som bidrar til resultatet
Løsninger for barn/unge 12-16år	Prosjektene Fastlegetjenetser for unge (Hdir) og Pasientgruppe 12-16år (Helse nord) bidrar til å løse ulike deler av behovet
Videreføre målrettet arbeid med innsikt og overvåkning	Pågående oppgave innen produktforvaltning
Brukerundersøkelser blant behandlere	Undersøkelser på noen utvalgte områder gjennom prosjekter i Helsedirektoratet (For Psykisk helse verktøy og Triagering)
Likeverdig tilbud på tvers av aktører og nivåer	Fremmes gjennom de nye Prinsippene for kobling til Helsenorge fra e-helse og KS arbeid med utbredelse (men krever oppfølging)
Tilrettelegge for nye aktører: avtalespesialister, legevakt, blodbank	Tiltak for avtalespesialister i oppstart i regi av EPJ-løftet, og for Blodbank i regi av HSØ

Ta i bruk ny driftsplattform	Flere tiltak i forvaltning bidrar i retning dette (vertikaliserings, optimalisering av kodebase)
Støtte for verifikasjon i produksjon	Tiltak i oppstart i regi av RHFene /Helse vest
Timebestilling og timeendring i spesialist	Tiltak i leveranseplan for Helse vest og Helse sør-øst
Flere verktøy for triagering	Tiltak for Helsedirektoratet på triagering bidrar i denne retningen
Dialog med behandelende enhet i spesialist	Tiltak i leveranseplan for helse nord
Tilgang på strukturerte prøvesvar	Tiltak i regi Program for digital samhandling (Pasientens prøvesvar)
Digitale behandlingsplaner	Tiltak gjennomført (i produksjon)
Helsekort for gravide	Utredning ledet av E-helse og Helsedirektoratet

Prioriterte tiltak som ikke er igang

For noen av områdene produktstyret prioriterte sommeren 2022, er det satt i gang aktivitet (som Helsekort for gravide). For andre (med sort farge i Figur 1) trenger man realiseringstiltak fra sektoren og bistand fra produktstyret. Noen nøkkelområder er:

- **Utvexle data med 3dje parts apper** -Tilrettelegging av data fra eksterne apper, og tilrettelegging av datautveksling med eksterne apper.
- **Visualiserte forløp og pasient-dashboard**
- **Digital poliklinikk, hjemmesykehus og behovsstyrt intervensjon**
- **APIer til åpent innhold** - APIer for å tilgjengeliggjøre og for å utveksle åpent innhold
- **Varsler** – Varsler i Helsenorge-appen og Varsler om alt som angår meg
- **Datadonor**
- **Arbeid sammen med sektor i å tydeliggjøre målbilde og veikart**
- **Ordninger for å øke tilfang av 3-parts apper** – forutsetter også en styrking av verktøy-kapabiliteter i Helsenorge

Anbefaling med begrunnelse

Forslag til beslutning

Medlemmene i produktstyret undersøker muligheten for at egen organisasjon kan bidra til å realisere uløste oppgaver i veikartet.